
 

                              
      

Page 1 of 4 

督导委员会文件第 8/2008 号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《市区重建策略》检讨 

公众参与顾问服务 

 

 

 

 

 

进度报告一 

 

世联顾问有限公司 

 

二零零八年十月九日 

 



 

                              
      

Page 2 of 4 

1 引言 

 

1.1 继初议报告於二零零八年九月二十九日呈交並上载至《市区重建策略》检讨网站後，

本进度报告提供各有关发展及项目的最新情况。 

 

1.2 在初议报告中，公众参与计划分为两部份：（甲）投标文件中指定的部份（称为「标

准项目」），及（乙）世联顾问建议的多项创新及增值项目（称为「创新项目」）。 

 

 

2 标准项目 

 

2.1 聚焦小组讨论 

 

2.1.1 发展局及市区重建局（市建局）同意初步于「构想」阶段安排十五场聚焦小组讨论

会，让有关学术及专业团体、倡导团体、商界、受影响团体、政治团体、公众人士、

法定及咨询团体和公共机构参与。如有需要，会考虑举行更多讨论会。 

 

2.1.2 截至二零零八年十月九日，已举行四场讨论会（包括“学者及专业人士(科学及工

程) 小组–建筑师、规划师、工程师、测量师等＂，“ 学者及专业人士(艺术及人

文) 小组–社工、艺术和文化界代表及历史学家等＂，“倡导团体–智庫、环保团

体及保育团体等＂，及“倡导团体–社區组织＂）。四场讨论会平均参加人数为十

六人。《市区重建策略》检讨督导委员会成员及发展局、市建局、政策研究顾问和

世联顾问的代表也有出席各场讨论会。 

 

2.1.3 四场已举办的讨论会都是由林旭华先生主持。 

 

2.1.4 各场讨论会上关乎《市区重建策略》检讨的讨论主要包括以下议题： 

 香港市区更新的愿景和主要考虑； 

 四大业务策略（4Rs）的推行及彼此之间的平衡和协调（如重建规模、重建发

展和楼宇修复之间的协调及文物保育政策）； 

 市区更新的步伐和计划； 

 市建局及其它参与者在市区更新中的角色； 

 以人为本方针的涵义和执行（例如市建局的社会责任、社会网络/关系的重要

性、市建局社区服务队的角色、尊重受影响居民的意愿、与持份者的沟通、

社会影响评估及安置资格）； 

 政府下放城市规划的权力，並容許受影响的持份者参与有关市區更新计划的

決策过程； 

 社区参与重建发展的规划和推行；及 
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 市区更新计划长远而言财政自给的要求，及其对市建局的业务模式的影响（例

如重建项目的地积比率及重建发展相对其他市区更新模式）。 

 

2.1.5 举行「构想」阶段聚焦小组讨论旨在订定《市区重建策略》检讨工作中须检讨的事

项、其优次及议程。这些讨论与公共论坛并不一样。 

 

2.1.6 聚焦小组讨论的摘记将上载至网站。但为了鼓励在聚焦小组讨论会上自由讨论和交

流意见，任何具名记录或讨论的录音或录像将不会公开。 

 

2.1.7 若有获邀机构人士未能出席原先安排的聚焦小组，或个别小组需求甚殷，我们将考

虑举行额外的聚焦小组讨论会。 

 

2.1.8 欢迎提出建议以改善聚焦小组讨论的安排。 

 

2.2 海报宣传 

 

2.2.1 相比其它宣传渠道（例如在每项公众参与活动前在报纸刊登广告），海报未必能够

展示最新的信息。因此，大家同意于「构想」阶段中，不会进行先前建议的海报宣

传。将来如有需要，会再作考虑。 

 

2.3 电视宣传短片 (“API＂) 

 

2.3.1 于二零零八年十月二日举行简介会给获邀及有兴趣投标的公司，有十三间公司出席。

提交投标申請最后限期為二零零八年十月十三日。 

 

2.3.2 第一部电视宣传短片定於二零零八年十一月播放。 

 

2.4 市区更新研讨会 

 

2.4.1 此项目由市建局主办，政策研究顾问现正安排讲者参与。 

 

2.4.2 世联顾问会参与，以收集公众意见。 

 

2.5 网站革新 

 

2.5.1 网站将分阶段革新。首阶段定于十月中推行，届时会推出网上论坛。 

 

2.5.2 由于在政府网站管理网上论坛需要遵守某些规定（例如禁止粗言秽语及不雅图片），
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所以大家认为不宜在网上论坛进行实时互动讨论。提交的内容在张贴前须先检查是

否含有令人反感的言论或图片等，但不会为其它目的作检查。为尽量减少时间差距

并考虑资源限制的问题，建议每天检查新收到的评论内容三次，检查后立刻上载至

网页。 

 

2.5.3 针对以上两项，世联顾问已向发展局/市建局递交网上论坛管理草拟守则。 

 

2.6 海外研究考察 

 

2.6.1 政策研究顾问在完成其海外研究考察后，将建议海外考察的目的地和行程表。 

 

 

3 创新项目 

 

3.1 伙伴机构 

 

3.1.1 因应督导委员会提议广纳伙伴机构，世联顾问已制订执行建议，建议分为两个部份：

（甲）与区议会、学校及专业团体合作的伙伴计划，及（乙）与其它机构合作的伙

伴计划，由于需要确保公帑使用得宜，伙伴机构须符合某些条件（例如合法、具往

绩的非牟利团体）。此等机构将获邀递交申请。 

 

3.2 传媒–电台 

 

3.2.1 世联顾问将进行此项计划。 

 

3.2.2 世联顾问正和商业电台及市建局安排会议，就为期八周的节目展开讨论。此项计划

旨在提升公众对于《市区重建策略》检讨的认知及兴趣。 

 

3.3 网站建议 

 

3.3.1 世联顾问现正探讨一项类似『模拟城市』游戏的方案，已接触三间对计划可能有兴

趣的公司。 

 

3.3.2 世联顾问正和市建局为此项目制订投标计划。 
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