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1 引言 

 

1.1 繼初議報告於二零零八年九月二十九日呈交並上載至《市區重建策略》檢討網站後，

本進度報告提供各有關發展及項目的最新情況。 

 

1.2 在初議報告中，公眾參與計劃分為兩部份：（甲）投標文件中指定的部份（稱為「標

準項目」），及（乙）世聯顧問建議的多項創新及增值項目（稱為「創新項目」）。 

 

 

2 標準項目 

 

2.1 聚焦小組討論 

 

2.1.1 發展局及市區重建局（市建局）同意初步於「構想」階段安排十五場聚焦小組討論

會，讓有關學術及專業團體、倡導團體、商界、受影響團體、政治團體、公眾人士、

法定及諮詢團體和公共機構參與。如有需要，會考慮舉行更多討論會。 

 

2.1.2 截至二零零八年十月九日，已舉行四場討論會（包括“學者及專業人士 (科學及工

程) 小組–建築師、規劃師、工程師、測量師等＂，“學者及專業人士 (藝術及人

文) 小組–社工、藝術和文化界代表及歷史學家等＂，“倡導團體–智庫、環保團

體及保育團體等＂，及“倡導團體–社區組織＂）。四場討論會平均參加人數為十

六人。《市區重建策略》檢討督導委員會成員及發展局、市建局、政策研究顧問和

世聯顧問的代表也有出席各場討論會。 

 

2.1.3 四場已舉辦的討論會都是由林旭華先生主持。 

 

2.1.4 各場討論會上關乎《市區重建策略》檢討的討論主要包括以下議題： 

 香港市區更新的願景和主要考慮； 

 四大業務策略（4Rs）的推行及彼此之間的平衡和協調（如重建規模、重建發

展和樓宇修復之間的協調及文物保育政策）； 

 市區更新的步伐和計劃； 

 市建局及其他參與者在市區更新中的角色； 

 以人為本方針的涵義和執行（例如市建局的社會責任、社會網絡/關係的重要

性、市建局社區服務隊的角色、尊重受影響居民的意願、與持份者的溝通、

社會影響評估及安置資格）； 

 政府下放城市規劃的權力，並容許受影響的持份者參與有關市區更新計劃的

決策過程； 

 社區參與重建發展的規劃和推行；及 
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 市區更新計劃長遠而言財政自給的要求，及其對市建局的業務模式的影響（例

如重建項目的地積比率及重建發展相對其他市區更新模式）。 

 

2.1.5 舉行「構想」階段聚焦小組討論旨在訂定《市區重建策略》檢討工作中須檢討的事

項、其優次及議程。這些討論與公共論壇並不一樣。 

 

2.1.6 聚焦小組討論的摘記將上載至網站。但為了鼓勵在聚焦小組討論會上自由討論和交

流意見，任何具名記錄或討論的錄音或錄影將不會公開。 

 

2.1.7 若有獲邀機構人士未能出席原先安排的聚焦小組，或個別小組需求甚殷，我們將考

慮舉行額外的聚焦小組討論會。 

 

2.1.8 歡迎提出建議以改善聚焦小組討論的安排。 

 

2.2 海報宣傳 

 

2.2.1 相比其他宣傳渠道（例如在每項公眾參與活動前在報紙刊登廣告），海報未必能夠

展示最新的資訊。因此，大家同意於「構想」階段中，不會進行先前建議的海報宣

傳。將來如有需要，會再作考慮。 

 

2.3 電視宣傳短片 (“API＂) 

 

2.3.1 於二零零八年十月二日舉行簡介會給獲邀及有興趣投標的公司，有十三間公司出席。

提交投標申請最後限期為二零零八年十月十三日。 

 

2.3.2 第一部電視宣傳短片定於二零零八年十一月播放。 

 

2.4 市區更新研討會 

 

2.4.1 此項目由市建局主辦，政策研究顧問現正安排講者參與。 

 

2.4.2 世聯顧問會參與，以收集公眾意見。 

 

2.5 網站革新 

 

2.5.1 網站將分階段革新。首階段定於十月中推行，屆時會推出網上論壇。 

 

2.5.2 由於在政府網站管理網上論壇需要遵守某些規定（例如禁止粗言穢語及不雅圖
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片），所以大家認為不宜在網上論壇進行即時互動討論。提交的內容在張貼前須先

檢查是否含有令人反感的言論或圖片等，但不會為其他目的作檢查。為盡量減少時

間差距並考慮資源限制的問題，建議每天檢查新收到的評論內容三次，檢查後立刻

上載至網頁。 

 

2.5.3 針對以上兩項，世聯顧問已向發展局/市建局遞交網上論壇管理草擬守則。 

 

2.6 海外研究考察 

 

2.6.1 政策研究顧問在完成其海外研究考察後，將建議海外考察的目的地和行程表。 

 

 

3 創新項目 

 

3.1 伙伴機構 

 

3.1.1 因應督導委員會提議廣納伙伴機構，世聯顧問已制訂執行建議，建議分為兩個部

份：（甲）與區議會、學校及專業團體合作的伙伴計劃，及（乙）與其他機構合作

的伙伴計劃，由於需要確保公帑使用得宜，伙伴機構須符合某些條件（例如合法、

具往績的非牟利團體）。此等機構將獲邀遞交申請。 

 

3.2 傳媒–電台 

 

3.2.1 世聯顧問將進行此項計劃。 

 

3.2.2 世聯顧問正和商業電台及市建局安排會議，就為期八週的節目展開討論。此項計劃

旨在提升公眾對於《市區重建策略》檢討的認知及興趣。 

 

3.3 網站建議 

 

3.3.1 世聯顧問現正探討一項類似『模擬城市』遊戲的方案，已接觸三間對計劃可能有興

趣的公司。 

 

3.3.2 世聯顧問正和市建局為此項目制訂投標計劃。 
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